ПРОТОКОЛ 
совещания при главе Сосьвинского городского округа 
п. Восточный








   13.07.2021
Председательствовал:
Макаров Г.Н. – глава Сосьвинского городского округа.

Присутствовали:

	Управляющий Администрацией Северного управленческого округа
	-


	Преин Е.Ю.

	Специалист территориального отдела МКУ «УГЗ 
и ХО СГО»
	-
	Носань С.А.

	Главный врач ГБУЗ СО «Серовская ГБ»
	-
	Болтасев И.Н

	Заведующая структурным подразделением № 5  ГБУЗ СО «Серовская ГБ»
	-
	Соколова Т.Е.

	Депутат Думы Сосьвинского ГО
	-
	Гарбуз Е.Г.


Повестка:
1. О приведении технического состояния конструкций здания ГАУЗ СО «Серовская ГБ» по адресу: пос. Восточный, ул. Луначарского, 64,
к требованиям всех нормативных документов, для возможности безопасной эксплуатации в соответствии с действующими строительными нормами 
и правилами.
2. Обеспечение теплом здания здания ГАУЗ СО «Серовская ГБ» по адресу: пос. Восточный, ул. Луначарского, 64 в зимний период 2021-2022 годов.
Выступили: Преин Е.Ю., Макаров Г.Н., Болтасев И.Н., Туснолобов А.В.
Информацию Макарова Г.Н. и Болтасева И.Н. о выполнении решений, принятых 19.05.2021, принять к сведению.

По капитальному ремонту кровли:
Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли согласована со специалистами инженерно-технического отдела ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление».
Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта кровли в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»

Оформлена заявка в Министерство здравоохранения Свердловской области на рассмотрение вопроса о финансировании работ по капитальному ремонту кровли. 
По капитальному ремонту стен:

Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный внутренних и наружных стен:
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутренних и наружных стен согласована со специалистами инженерно-технического отдела ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление»;
На основании пункта 2 статьи 8.3 главы 2.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и учитывая, что сметная стоимость капремонта стен не превышает 10 млн. рублей направление документации для проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» не требуется.
В настоящее время, в связи с удорожанием строительных материалов (металлопродукция) производится перерасчет стоимости работ, в связи                  с чем, будет повторно проведено согласование со специалистами инженерно-технического отдела ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление».

По итогам обсуждения вопросов решили: 

1. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Серовская ГБ» Болтасеву И.А.:

1) Произвести перерасчет сметной стоимости работ;
срок:  до 23 июля 2021г.
 2) согласовать финансирование работ с Министерством здравоохранения Свердловской области.
срок: до 29  июля 2021г.

3) Разместить на официальном сайте конкурсную документацию на выполнение ремонтных работ здания ГАУЗ СО «Серовская ГБ» по адресу: пос. Восточный, ул. Луначарского, 64.
срок: до 10  августа 2021г.

4) Определить подрядчика на выполнение работ.

срок: до 20  августа 2021г.
4) принять исчерпывающие меры по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на приведение здания, в котором расположено подразделение № 5 в п. Восточный ГАУЗ СО «Серовская ГБ».

2. Администрации Сосьвинского городского округа:

1) во взаимодействии с ГБУЗ СО «Серовская ГБ» оперативно решать, возникающие вопросы по совместному финансированию работ.
срок: до 31 декабря 2021г.
2) обеспечить своевременную подготовку котельной № 4 в пос. Восточный к отопительному сезону. Своевременно начать подавать тепло в здание ГАУЗ СО «Серовская ГБ» по адресу: пос. Восточный, ул. Луначарского, 64 в отопительный период 2021-2022 годов.
срок: до сентября 2021г.
3. Провести очередное совещание   в августе 2021 года.
Глава Сосьвинского 
городского округа






         Г.Н. Макаров
