

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЁТ ПО КОНЦЕССИИ № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За ноябрь 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничение подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	3 807 782,39		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	528 430	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За октябрь 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объем полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничение подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплотети	3 000 000	3 807 782,39		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	528 430	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За сентябрь 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничение подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Союзья кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	3 807 782,39		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	528 430	53,125 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За август 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	3 807 782,39		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	528 430	0 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За июль 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	3 807 782,39		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	528 430	0 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За июнь 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	0	0 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За май 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объем полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	0	53,125 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За апрель 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничение подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Заводская»	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	0	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За март 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объем полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях арбитражного суда Свердловской области
П. Сосыва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	0	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За февраль 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	0	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За январь 2020 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях арбитражного суда Свердловской области
П. Сосыва кот. «Заводская» капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет
П. Восточный капитальный ремонт котельной №2	500 000	0		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов

