

Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За декабрь 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объем полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях арбитражного суда Свердловской области
П. Сосыва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплосети	500 000	1 445 644	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	2 810 553		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

А.В. Загайнов
А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За ноябрь 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплосети	500 000	1 445 644	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	2 810 553		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»


А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За октябрь 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплосети	500 000	1 445 644	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	2 810 553		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За сентябрь 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплосети	500 000	1 445 644	53,125 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	2 810 553		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

 А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За июль 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплосети	500 000	1 445 644	0 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	2 810 553		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»

 А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За июнь 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплосети	500 000	1 445 644	0 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За май 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплосети	500 000	0	53,125 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов



Ежемесячный отчет по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За март 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплосети	500 000	0	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За февраль 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Чекистский» капитальный ремонт теплосети	500 000	0	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплосети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов



Ежемесячный отчёт по концессии № СО-04/17 от 17.01.2017 г. от ООО «Уралстройсервис»

За январь 2021 г.

Наименование работ, запланированных в отчетном году	План использования денежных средств	Факт использования денежных средств	Объём полного отпуска тепловой энергии	Прекращение, ограничения подачи тепловой энергии	Предписания, нарушения при подаче тепловой энергии	Участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Свердловской области
П. Сосьва кот. «Чекисткий» капитальный ремонт теплотсети	500 000	0	106,25 Гкал	Нет	Нет	Нет
С. Кошай капитальный ремонт теплотсети	3 000 000	0		Нет	Нет	Нет

Ген. директор ООО «Уралстройсервис»



А.В. Загайнов

